



RIEPILOGO PNRR MISURE ISTRUZIONE (aggiornato 17 agosto)

Con la pubblicazione in data 16 agosto delle **graduatorie** degli avvisi PNRR relativi a nidi e scuole infanzia si conclude la prima fase degli avvisi relativi alle misure PNRR del Ministero dell' Istruzione.

Si resta ora in attesa della pubblicazione degli elenchi del Piano di messa in sicurezza e riqualificazione edilizia scolastica, attraverso l'individuazione degli interventi da parte delle Regioni nell'ambito dei piani regionali di programmazione triennale nazionale vigente.

A seguire un riepilogo delle diverse misure.

1) Asili nido e scuole infanzia : 3 miliardi e 108 milioni

Scadenza bando: 28 febbraio 2022 I° proroga 31 marzo 2022 (asili nido);

II° proroga 31 maggio 2022 (asili nido esclusivamente regioni del Sud).

16 Agosto: pubblicate graduatorie; 2.190 interventi: 333 scuole infanzia e 1.857 asili nido e poli infanzia.

In attesa della comunicazione per sottoscrizione convenzioni.

Cronoprogramma:

- **Progettazione definitiva 31 agosto 22: questa scadenza è stata eliminata.**
- Nelle convenzioni saranno indicati gli aggiornamenti per le altre scadenze.

2) Mense scolastiche: 600 milioni

Scadenza bando: 28 febbraio 2022

8 giugno 2022 pubblicate graduatorie: 600 ritenute ammissibili

2 agosto inviata comunicazione per sottoscrizione convenzioni

Cronoprogramma:

- progettazione definitiva 31 agosto 22: eliminata questa scadenza
- progettazione esecutiva spostata dal 30 novembre 22 al 31 gennaio 23
- aggiudicazione spostata dal 20 marzo al 31 marzo 2023
- avvio lavori giugno 23

3) Infrastrutture sport a scuola: 300 milioni

Scadenza bando: 28 febbraio 2022

15 luglio pubblicate due graduatorie (messa in sicurezza e nuova costruzione)

In attesa della comunicazione per sottoscrizione convenzioni

Cronoprogramma:

- progettazione definitiva 31 dicembre 22;
- progettazione esecutiva 30 giugno 23;
- aggiudicazione 31 dicembre 23;
- avvio lavori 31 marzo 24.

4) Sostituzione edifici scolastici e riqualificazione energetica (Scuole innovative): 1189 milioni

8 febbraio: chiusura bando;

6 maggio: uscita graduatoria 212 nuove scuole

1° luglio: pubblicato bando concorso progettazione

15 luglio: aggiornato cronoprogramma concorso di progettazione

2 agosto: comunicata apertura piattaforma

Cronoprogramma

- elaborazione proposte ideative 23/24/25 agosto;
- nomina commissioni giudicatrici 25 agosto;
- ammessi al secondo grado del concorso 10 ottobre
- pubblicazione graduatorie provvisorie 22 dicembre 2022
- entro 21 gennaio 2023 progetti definitivi
- aggiudicazione 20 settembre 2023

5) Piano di Messa in sicurezza e riqualificazione edilizia scolastica: 700 milioni complessivi

Individuazione interventi da parte delle Regioni nell'ambito dei piani regionali di programmazione triennale nazionale vigente e invio al Ministero istruzione entro 22 febbraio 2022.

In attesa pubblicazione elenchi

Cronoprogramma:

- Progettazione definitiva 31 agosto 2022;
- progettazione esecutiva 31 dicembre 2022;
- aggiudicazione 31 dicembre 2023.